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RESUMEN DE LA REUNIÓN

- Introducción del personal

- Actualización del proyecto
- Progreso de la construcción

• Trabajo completado
• Fotos de progreso
• Próximos trabajos

- Preguntas y Respuestas
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SEGMENTO DE CAT COLLEGE PARK 

Estaciones en este segmento:
• Adelphi Road - UMGC-UMD

• Campus Drive - UMD

• Baltimore Avenue - College 

Park - UMD

• College Park Metro - UMD

• Riverdale Park North - UMD  



5

REPRESENTACIÓN ESTACIÓN CAMPUS DRIVE – UMD
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PLAN DE LA ESTACIÓN: CAMPUS DRIVE – UMD
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NUEVO CONSTRUCTOR DE DISEÑO

• Contrato modificado aprobado por unanimidad por la Junta de Obras
Públicas de Maryland en enero de 2022

• Maryland Transit Solutions (MTS) firmó como el nuevo Constructor de
Diseño en abril de 2022

• Las firmas de construcción Dragados USA y OHL USA aportan una amplia
experiencia en megaproyectos, incluido el aeropuerto de Los Ángeles LAX
People Mover y el proyecto de ferrocarril de Long Island Railroad East Side
en Nueva York.

• La Línea Morada está programada para iniciar operaciones a fines del
2026

• La construcción aumenta este verano
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL PROYECTO
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PROGRESO DEL PROYECTO

Durante los últimos 18 meses, MDOT MTA progresó en la construcción al 
avanzar en la finalización de:

• 77% de las reubicaciones de servicios públicos subterráneos
• 17 paredes completadas
• College Park Bus Loop
• Inicio y puesta en marcha de la Instalación de Operaciones y Mantenimiento de

Glenridge
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CRONOGRAMA DEL PROYECTO
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Primavera
MTS Firmó
el contrato

Primavera
MTS inicia 

construcción 
y movilización

Verano
MTS inicia 

construcción 
en gran escala

Otoño
Entrega de los 

vehículos 
ligeros

Verano
Pista de prueba 

completada

Invierno
Prueba 

completa del 
sistema

Otoño
Inicio del 

servicio para 
pasajeros
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VEHÍCULO TREN LIGERO (VTL)

• La producción de los vehículos tren ligero ha 
continuado con 22 de 26 ya producidos y 
listos para enviar.

• Entrega a partir del otoño de 2023 a las 
instalaciones de Operaciones y 
Mantenimiento de Glenridge (OMF)

• 80 asientos disponibles, con capacidad para 
400 pasajeros parados

• Piso bajo con puertas anchas

• Espacio flexible y asientos plegables para 
acomodar ocho sillas de ruedas y almacenaje 
de bicicletas
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TRABAJOS REALIZADOS EN ULTIMOS 6 MESES

Mantenimiento y cuidado 
continuo en toda la alineación

• Repavimentación de 
baches/carreteras 

• Control de erosión y 
sedimentos

• Cortado de césped/limpieza 
de locaciones
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TRABAJOS REALIZADOS EN ULTIMOS 6 MESES (Cont.)

Campus Drive

• Continua reubicación de 
servicios públicos 
subterráneos y elevado 
(agua, alcantarillado, 
vapor y electricidad)
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TRABAJOS REALIZADOS EN ULTIMOS 6 MESES (Cont.)

Campus Drive

• Se completó la 
reconstrucción de la 
acera a lo largo de 
Campus Drive (próximo a 
la Unión de Estudiantes 
Stamp)
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TRABAJOS REALIZADOS EN ULTIMOS 6 MESES (Cont.)

Paso subterráneo de Campus
Drive
• Inició la reconstrucción de la

acera
• Fue terminada la estación de

bombeo de agua de Campus
Drive

River Road
• Repavimentación completada
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TRABAJOS REALIZADOS EN ULTIMOS 6 MESES (Cont.)

College Park Bus Loop
• Abierto para uso público el domingo,

12 de junio de 2022
• Paradas de autobuses permanentes

serán construidas e instaladas por
WMATA

• Otros trabajos completados incluyen
repavimentación; instalación de
gestión de aguas pluviales; paisajismo
y alumbrado
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VISTA PREVIA DE LOS PRÓXIMOS 6 MESES (Cont.)

Campus de la Universidad de Maryland (UMD) 
• Completar las reubicaciones restantes de servicios públicos subterráneos y elevados: 

agua, alcantarillado, vapor y electricidad.

Paso subterráneo Campus Drive
• Completar la reconstrucción de la acera

College Park Bus Loop
• Completar la reconstrucción de la acera
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VISTA PREVIA DE LOS PRÓXIMOS 6 MESES (Cont.)

Paso subterráneo Campus Drive 
• Implementar la Fase II del cambio de 

tráfico a un carril en cada dirección desde
Rossborough Lane hasta River Road para 
permitir la instalación en dirección este
de las vías para los vehículos de tren
ligero (VTL)
 Se espera que la construcción se 

tome un año
 No se interrumpirá el acceso de los

peatones
 Se notificará antes de la 

implementación del cambio de tráfico
(se requiere registro a través de 
purplelinemd.com)
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Campus de la Universidad de 
Maryland (UMD)

• Iniciar el sistema de drenaje
de aguas pluviales

River Road
• Iniciar el trabajo de drenaje

de aguas pluviales

VISTA PREVIA DE LOS PRÓXIMOS 6 MESES (Cont.)
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REPRESENTACIÓN TÍPICA DE LA PLATAFORMA CENTRAL

• Adelphi Road 
– UMGC –
UMD 

• College Park 
Metro – UMD
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PLAN DE LA ESTACIÓN: ADELPHI ROAD - UMGC - UMD
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PLAN DE LA ESTACIÓN: COLLEGE PARK METRO - UMD
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REPRESENTACIÓN TÍPICA DE LA PLATAFORMA LATERAL

• Balt. Ave. –
College Park 
– UMD

• Riverdale 
Park North –
UMD
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PLAN DE LA ESTACIÓN: BALT. AVE. - COLLEGE PARK - UMD
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PLAN DE LA ESTACIÓN: RIVERDALE PARK NORTH - UMD
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MANTENIMIENTO DEL TRÁFICO: QUÉ ESPERAR

• Los patrones de tráfico existentes cambiarán a medida
que se realice el trabajo, según sea necesario.

• El trabajo puede ocurrir en ambos lados de la
carretera y a través de las calles.

• Cuando se requiera el cierre de un carril, se distribuirá
un aviso por mensaje de texto y correo electrónico (se
requiere registro a través de purplelinemd.com).

• Se colocarán conos y barriles naranjas (barricadas
temporales).

• Operaciones de abanderado dirigirán el tráfico,
cuando sea necesario.

• El trabajo subterráneo de servicios públicos puede
requerir planchas temporales en las carreteras.
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MANTÉNGASE ACTUALIZADO

Regístrese para actualizaciones de construcción en:
purplelinemd.com

Envíenos un correo electrónico:
outreach@purplelinemd.com 

Llámenos:
443-451-3705 (Español) / 443-451-3706

Síganos:
@purplelinemd
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¿PREGUNTAS?

MUCHAS GRACIAS
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